

ردیف	موضوع پیمان	پیمانکار	شماره پیمان	کد پروژه	تاریخ عقد پیمان	تاریخ تحویل زمین	مدت پیمان	مبلغ اولیه پیمان
۱	انجام خدمات مشاور کارفرما در کار طرح و ساخت	مشاور همگون	۹۰/۱۳۲۲۸	۱۰۶۱۰۷۲۰۰۵	۱۳۹۰/۰۹/۱۹	۱۳۹۰/۰۹/۱۹	منطبق با قرارداد پیمانکاران	۱۳.۹۸۳.۶۷۱.۰۴۷
۲	آسفالت جاده دسترسی	سازمان عمران	۹۰/۱۰۳۲۲۳	۱۰۶۱۰۴۲۰۲۳	۱۳۹۰/۰۹/۱۹	۱۳۹۰/۰۹/۲۲	۱ماه	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۳	نظارت کارگاهی	مشاور هگزا	۹۰/۱۰۳۲۴۸	۱۰۶۱۰۷۲۰۰۶	۱۳۹۰/۰۹/۱۹	۱۳۹۰/۰۹/۱۹	۱۴ماه	۱۰.۳۶۸.۲۶۱.۰۸۷
۴	احداث شبکه فیبر نوری(فاز۱)	شرکت توکا بام سپاهان	۹۰/۱۳۳۲۱۹	۱۰۶۱۱۱۶۰۰۱	۱۳۹۰/۱۲/۰۳	۱۳۹۰/۱۲/۰۶	۲ماه	۲.۷۷۸.۶۹۲.۲۳۰
۵	احداث شبکه فیبر نوری (فاز۲)	شرکت بهین سازان خودکار سپاهان	۹۰/۱۳۵۴۳۴	۱۰۶۱۱۱۶۰۰۲	۱۳۹۰/۱۲/۰۸	۱۳۹۰/۱۲/۱۱	۲ماه	۳.۸۸۷.۸۴۰.۵۴۰
۶	طراحی و ساخت	دقیق و توسعه	۹۰/۶۵۹۴۵	۱۰۶۱۰۶۰۰۰۱	۱۳۹۰/۰۶/۰۸	-	۱۴ماه	۶۳۲.۸۸۶.۰۰۰.۰۰۰
۷	طراحی و نظارت تغییر خط برق ۶۳ کیلو ولت در محوطه	مشاور دانشمند	۹۰/۷۸۱۸۳	۱۰۶۳۱۱۲۰۰۱	۱۳۹۰/۰۷/۱۱	۱۳۹۰/۰۷/۱۱	۵ماه	۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰
۸	جابجایی خط برق ۶۳ کیلو ولت در محوطه	سپاهان توان گستر	۹۰/۹۶۹۵۵	۱۰۶۱۱۱۲۰۰۲	۱۳۹۰/۰۸/۳۰	۱۳۹۰/۰۹/۰۱	۲ماه	۲.۹۲۴.۸۷۰.۹۰۰
<b>مجموع مبالغ قرارداد های سال ۱۳۹۰</b>								
<b>۶۶۷.۶۳۹.۳۲۵.۸۰۴</b>								
۹	احداث ساختمان فرمان پست برق ۶۳	سازمان عمران	۹۱/۱۰۰۴۲	۱۰۶۱۰۶۰۰۰۲	۱۳۹۱/۰۲/۰۵	۱۳۹۱/۰۲/۰۷	۴ماه	۲.۷۹۴.۵۹۲.۰۸۱
۱۰	ساخت و نصب سازه فلزی سینما،هال،بال روم	شرکت طیف	۹۱/۱۰۳۲۹۳	۱۰۰۱۰۶۰۰۰۳	۱۳۹۱/۰۹/۱۸	۱۳۹۱/۰۹/۲۲	۵ماه	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۱	احداث بل vip	سازمان عمران	۹۱/۱۱۴۰۸۸	۱۰۰۱۰۶۰۰۰۲	۱۳۹۱/۱۰/۱۶	۱۳۹۱/۱۰/۱۹	۶ماه	۲۶۰.۴۴۴.۴۷۵.۲۱۸
۱۲	ساخت و نصب سازه فلزی کانوپی،کنکورس،بل ارتباطی	شرکت تامکار	۹۱/۱۱۶۵۸۵	۱۰۰۱۰۶۰۰۰۴	۱۳۹۱/۱۰/۲۱	۱۳۹۱/۱۰/۲۱	۳ماه	۲۵.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۳	طراحی و ساخت و نصب نمای کامپوزیتی GFRG	شرکت دیسمان	۹۱/۱۲۶۸۴۶	۱۰۰۱۰۶۰۰۰۵	۱۳۹۱/۱۱/۱۸	۱۳۹۱/۱۱/۲۱	۴ماه	۵۵.۹۷۷.۲۲۵.۴۰۰
۱۴	اجرای تجهیزات معماری داخلی سالن اصلی	شرکت گسترش میلمان آسیا	۹۱/۱۳۸۲۲۸	۱۰۰۱۰۶۰۰۰۸	۱۳۹۱/۱۲/۱۴	۱۳۹۱/۱۲/۱۵	۶ماه	۱۶.۴۰۱.۸۵۰.۰۰۰
۱۵	خرید تجهیزات معماری داخلی سالن اصلی	شرکت گسترش میلمان آسیا	۹۱/۱۳۸۲۴۶	۱۰۰۱۰۶۰۰۰۶	۱۳۹۱/۱۲/۱۴	۱۳۹۱/۱۲/۱۵	۶ماه	۱۴.۵۴۲.۰۰۰.۰۰۰
۱۶	مستندسازی	فرایند تحقیق پاسارگاد	۹۱/۷۹۰۹۲	۱۰۰۱۰۷۵۰۰۱	۱۳۹۱/۰۷/۱۷	۱۳۹۱/۰۷/۱۷	۸ماه	۱.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰
<b>مجموع مبالغ قرارداد های سال ۱۳۹۱</b>								
<b>۳۰۹.۴۳۰.۱۵۲.۶۹۹</b>								
۱۷	اجرای عرشه فولادی سالن اصلی و دفتر اداری	سازمان عمران	۹۲/۶۳۲۹۳	۱۰۰۱۰۶۰۰۱۲	۱۳۹۲/۰۶/۰۵	۱۳۹۲/۰۶/۰۹	۶ماه	۱۷۰.۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۸	اجرای دستگاه پله های فلزی سالن اصلی و دفتر	سازمان عمران	۹۲/۱۰۲۲۷۹	۱۰۰۱۰۶۰۰۱۵	۱۳۹۲/۰۹/۱۰	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۵ماه	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۹	اجرای عملیات تکمیلی ۸ دستگاه ویلا VIP	سازمان عمران	۹۲/۱۰۲۲۸۹	۱۰۰۱۰۶۰۰۱۶	۱۳۹۲/۰۹/۱۰	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۱۵ماه	۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۲۰	طراحی وب سایت کارگاهی	فناوری اطلاعات پاسکال سیستم	۹۲/۱۲۵۶۱۳	۱۰۰۱۱۱۵۰۰۱	۱۳۹۲/۱۱/۰۸	۱۳۹۲/۱۱/۰۸	عروزی	۱۰۲.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۲۱	اجرای دیوارچینی بلوکی پارکینگ سالن همایش ها	سازمان عمران	۹۲/۱۳۲۱۳۵	۱۰۰۱۰۷۰۰۰۱	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	۵ماه	۶.۶۴۲.۰۰۰.۰۰۰
۲۲	نظارت کارگاهی	موننکو ایران	۹۲/۱۴۳۰۰۳	۱۰۰۱۰۷۲۰۰۶	۱۳۹۲/۱۲/۱۴	-	۱۸ماه	۱۱.۲۳۶.۲۷۹.۳۱۴
۲۳	خدمات طراحی و نظارت نیروگاه خورشیدی	معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی	۹۲/۱۷۱۱۰	۱۰۰۳۰۶۰۰۰۱	۱۳۹۲/۰۲/۲۲	۱۳۹۲/۰۲/۲۲	۶ماه	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۲۴	مونتازو پالابری سقف سازه فضایی	شرکت سپهر	۹۲/۲۸۲۵۳	۱۰۰۱۰۶۰۰۰۹	۱۳۹۲/۰۳/۱۸	۱۳۹۲/۰۴/۰۵	۴ماه	۱۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۲۵	ادامه نظارت کارگاهی	مشاور هگزا	۹۲/۴۱۶۵۳	۱۰۰۱۰۷۲۰۰۵	۱۳۹۲/۰۴/۱۵	-	منطبق با قرارداد پیمانکاران	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۲۶	اجرای شبکه فیبر نوری ورودی پروژه	شرکت بهین سازان خودکار سپاهان	۹۲/۴۸۱۸۲	۱۰۶۱۱۱۶۰۰۳	۱۳۹۲/۰۴/۲۷	۱۳۹۲/۰۴/۳۱	۱ماه	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۲۷	خدمات مشاور دفتر فنی	مشاور آرمه طرح اسپیدان	۹۲/۶۸۵۷۶	۱۰۰۳۰۶۰۰۰۴	۱۳۹۲/۰۶/۳۰	-	۱۲ماه	۲.۵۱۴.۸۹۶.۴۹۴
۲۸	عملیات تأمین آب شرب و ایستگاه پمپاژ انتقال فاضلاب	آب و فاضلاب اصفهان	۹۲/۸۶۴۴۴	۱۰۰۱۱۱۵۰۰۳	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	۴ماه	۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
<b>مجموع مبالغ قرارداد های سال ۱۳۹۲</b>								
<b>۲۲۸.۹۷۳.۹۲۵.۸۰۸</b>								
۲۹	اجرای زهکش مرکز همایش ها	سازمان عمران	۹۳/۱۲۹۳۲	۱۰۰۱۰۵۱۰۰۱	۱۳۹۳/۰۲/۱۴	۱۳۹۳/۰۲/۱۷	۵ماه	۱۱.۶۹۰.۵۶۷.۲۹۲
۳۰	ایستگاه تقلیل فشار گاز	حمید استکی	۹۳/۲۱۷۲۳	۱۰۰۱۱۱۵۰۰۴	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	۱۳۹۳/۰۳/۱۰	۴روز	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۳۱	تهیه و تأمین و راه اندازی نیروگاه خورشیدی	گلنور	۹۳/۲۳۶۰۰	۱۰۰۱۰۶۰۰۱۷	۱۳۹۳/۰۳/۱۱	۱۳۹۳/۰۳/۱۸	۶ماه	۸.۸۵۳.۰۳۰.۰۰۰
۳۲	اجرای دیوار کشی dry wal سالن اصلی	شهر و ساخت زاینده رود	۹۳/۲۷۱۰۶	۱۰۰۱۰۶۰۰۱۹	۱۳۹۳/۰۳/۲۰	۱۳۹۳/۰۳/۲۲	۱۲ماه	۳۷.۱۷۱.۸۵۳.۱۴۵
۳۳	محوطه سازی پست برق	سازمان عمران	۹۳/۲۷۷۱۰	۱۰۰۱۰۶۰۰۲۱	۱۳۹۳/۰۳/۲۱	۱۳۹۳/۰۳/۲۶	۴ماه	۵.۵۱۱.۰۰۰.۰۰۰
۳۴	اجرای باقیمانده سقف عرشه فولادی	سازمان عمران	۹۳/۴۱۳۴۱	۱۰۰۱۰۶۰۰۲۳	۱۳۹۳/۰۴/۲۲	۱۳۹۳/۰۴/۲۳	۳ماه	۴.۸۰۸.۵۰۰.۰۰۰
۳۵	عملیات تکمیلی پارکینگ p1 و p2	نگین آبخار	۹۳/۴۳۲۱۵	۱۰۰۱۰۶۹۰۰۱	۱۳۹۳/۰۴/۲۶	۱۳۹۳/۰۴/۳۰	۹ماه	۷۹.۸۰۷.۲۱۲.۳۷۳
۳۶	اجرای گالری های سالن اصلی	سازمان عمران	۹۳/۵۸۰۱۲	۱۰۰۱۰۶۰۰۲۴	۱۳۹۳/۰۶/۰۳	۱۳۹۳/۰۶/۰۵	۴ماه	۴.۹۰۳.۰۰۰.۰۰۰
۳۷	خاکبرداری و خاکریزی محوطه	سازمان عمران	۹۳/۵۸۰۲۶	۱۰۰۱۰۹۱۰۰۱	۱۳۹۳/۰۶/۰۳	۱۳۹۳/۰۶/۰۵	۵ماه	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۳۸	اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب محوطه	سازمان عمران	۹۳/۵۸۰۳۷	۱۰۰۱۱۱۱۰۰۴	۱۳۹۳/۰۶/۰۳	۱۳۹۳/۰۶/۰۶	۵ماه	۱۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۳۹	ادامه خدمات مشاور دفتر فنی	مشاور آرمه طرح اسپیدان	۹۳/۵۹۸۰۱	۱۰۰۳۰۶۰۰۰۵	۱۳۹۳/۰۶/۰۶	-	۱۰ماه	۳.۹۳۱.۳۴۴.۱۷۱
۴۰	خرید شیشه و کلیه متعلقات مربوطه	صنایع ایتیک اصفهان	۹۳/۶۲۰۱۰	۱۰۰۲۰۶۰۰۰۴	۱۳۹۳/۰۶/۱۲	۱۳۹۳/۰۷/۱۹	۷ماه	۱۱۵.۹۱۹.۰۲۵.۲۵۰
۴۱	خرید مصالح پوشش سقف	سازمان عمران	۹۳/۶۲۰۱۳	۱۰۰۱۰۶۰۰۱۸	۱۳۹۳/۰۶/۱۲	۱۳۹۳/۰۶/۱۶	۸ماه	۱۰۰.۳۸۱.۵۱۳.۶۹۷
۴۲	فرمینگ، حمل و نصب پوشش سقف	سازمان عمران	۹۳/۶۲۰۱۷	۱۰۰۱۰۶۰۰۲۳	۱۳۹۳/۰۶/۱۲	۱۳۹۳/۰۶/۱۶	۱۰ماه	۴۳.۸۸۸.۶۶۱.۵۹۶
۴۳	اجرای شیشه	صنایع ایتیک اصفهان	۹۳/۶۲۰۴۸	۱۰۰۱۰۶۰۰۲۷	۱۳۹۳/۰۶/۱۲	۱۳۹۳/۰۷/۱۹	۹ماه	۲۲.۰۸۱.۸۵۹.۴۰۰
۴۴	اجرای کف کاذب	پردیس ساخت سپاهان	۹۳/۶۸۰۵۰	۱۰۰۱۰۶۰۰۲۰	۱۳۹۳/۰۶/۲۵	۱۳۹۳/۰۷/۲۹	۴ماه	۱۷.۳۸۷.۰۰۰.۰۰۰
۴۵	خرید هواسازها	گار و اندیشه	۹۳/۷۰۰۲۲	۱۰۰۲۰۶۰۰۰۸	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۲	۵ماه	۲۸.۶۹۷.۷۶۰.۰۰۰
۴۶	تکمیل ساختمان پشتیبانی	پردیس ساخت سپاهان	۹۳/۷۵۲۴۳	۱۰۰۱۰۶۰۰۲۵	۱۳۹۳/۰۷/۱۲	۱۳۹۳/۰۷/۱۵	۷ماه	۳۰.۳۲۸.۸۸۱.۷۹۰
۴۷	اجرای سازه فلزی سقف سالن های جنبی	تامکار	۹۳/۱۰۶۴۳۷	۱۰۰۱۰۶۰۰۲۶	۱۳۹۳/۱۰/۰۳	۱۳۹۳/۱۰/۰۶	۳ماه	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۴۸	تکمیل سقف کاری و نازک کاری سالن های جنبی	کنکاش سروستان	۹۳/۱۱۳۲۱۴	۱۰۰۱۰۶۰۰۲۸	۱۳۹۳/۱۰/۱۶	۱۳۹۳/۱۰/۱۸	۱۴ماه	۲۲۷.۴۰۳.۲۲۷.۵۹۱
۴۹	نازک کاری سالن اصلی مرکز همایش ها	پردیس ساخت سپاهان	۹۳/۱۱۹۸۱۳	۱۰۰۱۰۶۰۰۲۹	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	۱۳۹۳/۱۱/۰۷	۹ماه	۱۷۷.۳۴۱.۲۳۲.۹۲۱
۵۰	احداث تقاطع غیر همسطح اشکوند	سازمان عمران	۹۳/۱۰۷۸۳۱	۱۰۶۱۰۶۰۰۰۶	۱۳۹۳/۱۰/۰۷	۱۳۹۳/۱۰/۱۰	۱۲ماه	۱۴۸.۸۶۹.۶۷۸.۷۰۶
۵۱	خرید چیلر و برج های خنک کننده	کار و اندیشه	۹۳/۱۳۴۷۷۴	۱۰۰۲۰۶۰۰۱۱	۱۳۹۳/۱۲/۰۷	۱۳۹۳/۱۲/۱۰	۵ماه	۷۰.۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰
۵۲	مشاوره خرید و نصب پوشش شیشه ای	آلومینیوم شیشه تهران	۹۳/۱۳۷۲۶۲	۱۰۶۱۰۷۲۰۰۷	۱۳۹۳/۱۲/۱۳	۱۳۹۳/۱۲/۱۳	۰	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰
<b>مجموع مبالغ قرارداد های سال ۱۳۹۳</b>								
<b>۱.۱۷۹.۳۹۵.۹۶۶.۹۳۲</b>								
۵۳	نما سازی و محوطه سازی قسمتی از پروژه	ساخن	۹۴/۵۴۴۹	۱۰۰۱۰۶۰۰۳۱	۱۳۹۴/۰۱/۲۴	۱۳۹۴/۰۱/۲۶	۷ماه	۵۱.۹۵۰.۷۶۶.۰۷۴
۵۴	احداث تأسیسات زیر بنایی، محوطه سازی(بخش اول)	سازمان عمران	۹۴/۲۷۸۳۵	۱۰۰۱۰۱۳۰۰۲	۱۳۹۴/۰۳/۱۸	۱۳۹۴/۰۳/۲۱	۱۰ماه	۲۰۰.۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰
۵۵	تکمیل موتورخانه مرکز همایش ها	کنترل ولت	۹۴/۳۶۷۵۸	۱۰۰۱۱۱۵۰۰۵	۱۳۹۴/۰۴/۰۷	۱۳۹۴/۰۴/۱۱	۱۰ماه	۱۵۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰
<b>مجموع مبالغ قرارداد های سال ۱۳۹۴</b>								
<b>۴۰۶.۳۹۰.۷۶۶.۰۷۴</b>								
<b>جمع کل قراردادها تا کنون (ریال)</b>								
<b>۲.۷۹۱.۸۳۰.۱۲۷.۳۱۷</b>								