



سازه بتنی - مشارکت

۹۰/۰۶/۰۸ - ۹۰/۰۶/۴۵

سالن چند منظوره

تاریخ شروع: ۹۰/۰۶/۰۸

مدت پیمان: ۱۲ ماه

مقدار	عنوان
۳۲۰۰	بتن ریزی
۳۳۰۰	قالب بندی
۱۴۵۰۰۰	آرماتوربندی

