



شهراری احصان

## معاونت حمل و نقل و ترافیک

## صور تجلسه کمیسیون فنی

شماره صفحه : ۱	تاریخ جلسه : ۹۸/۰۶/۰۴				
اوراق پیوست :					
شماره صورت تجلسه : ۲۷۹	تاریخ دعوتنامه : ۹۸/۰۶/۰۳	شماره دعوتنامه : ۱۱۷/۹۸/۲۴۸۳	شماره شناسه دعوتنامه : ۷۵۰۱۵۲۵	ساعت شروع : ۹/۰۰	ساعت خاتمه : ۱۱/۳۰

- ۱- موضوع انتقال کلکتور انتقال فاضلاب در تقاطع خیابانهای آبشار اول و دوم مطرح گردید و مقرر شد حفاری صرفاً از ساعت ۱۱ شب تا ۶ صبح در مقاطع جداگانه انجام پذیرد و صبح با پوشاندن ورق در اختیار جریان ترافیک قرار گیرد، طول حفاری در تقاطع حدود ۳۰ متر می باشد و زمان اجرای پروژه ۸ روز و حداکثر تا ۲۰ شهریورماه مشخص گردید. هماهنگی با پلیس راهور و رعایت کلیه موارد ایمنی کارگاهی به عهده پیمانکار پروژه می باشد.
- ۲- باتوجه به تلاقی لوله فاضلاب در پارک لاله با عملیات اجرایی احداث ایستگاه خط ۲ قطار شهری مقرر شد حفاری در کوچه جنب فروشگاه رفاه به منظور انتقال خط به طول ۵۷۰ متر به نحوی انجام پذیرد که حداقل ۳ متر عرض عبوری جهت دسترسی محلی کاربری ها باقی بماند. زمان کل اجرای پروژه ۴۵ روز مشخص گردید و مقرر شد ۵۰ متر اول آن تا ۲۰ شهریورماه و مابقی بعد از ۲۰ مهرماه انجام پذیرند. هماهنگی با پلیس راهور و رعایت کلیه موارد ایمنی کارگاهی به عهده پیمانکار پروژه می باشد.
- ۳- موضوع حفاری به منظور تعویض کابل های برق به طول ۲۰۰ متر و عمق ۱/۲ متر از خیابان سروش تا میدان احمدآباد مطرح گردید و مقرر شد حفاری کنار جدول حاشیه ای در خط پارک در مقاطع ۵۰ متری با نظارت منطقه مربوطه به مدت ۵ روز انجام پذیرد. رعایت کلیه موارد ایمنی کارگاهی و هماهنگی با پلیس راهور به عهده پیمانکار می باشد.
- ۴- به منظور حفاری برق در خیابان بزرگمهر حداقل پل عابر پیاده شرکت تعاونی اداره آب و فاضلاب تا بن بست شهید قاسمی به طول ۱۰۰ متر و عمق ۱/۲ متر مقرر شد حفاری در کنار جدول حاشیه ای و ۲ مقطع ۵۰ متری به مدت ۴ روز در خیابان بزرگمهر انجام پذیرد و تا ۲۰ شهریور ماه پایان پذیرد. رعایت کلیه موارد ایمنی کارگاهی و هماهنگی با پلیس راهور به عهده پیمانکار طرح می باشد.
- ۵- موضوع حفاری برق به منظور انتقال کابل برق در خیابان کاوه از کوچه شهاب تا مقابل بیمارستان سوانح و سوختگی به طول ۱۷۵ متر و عمق ۱/۲ متر در کنار جدول حاشیه ای در مقاطع ۵۰ متری به طول ۵ روز انجام گردد و تا ۲۰ شهریورماه پایان پذیرد. طرح ایمنی کارگاهی شامل تمهیدات لازم به منظور رعایت ایمنی عابریاده و مسافری در ایستگاه اتوبوس لازم است توسط پیمانکار پروژه تهیه گردد و به تایید نماینده ترافیک منطقه برسد. رعایت کلیه موارد ایمنی کارگاهی و هماهنگی با پلیس راهور به عهده پیمانکار طرح می باشد.
- ۶- جهت انتقال کابل برق در خیابان کاوه مقابل پست ، جنب کوچه شهاب و ادامه مسیر در پیاده رو ضلع شرقی خیابان تا تقاطع چمران مقرر شد حفاری عرضی صرفاً در شب و به صورت یک دوم در هر طرف خیابان انجام پذیرد. در این راستا مقرر شد طرح ایمنی کارگاهی تهیه و به همراه تعهد نامه به منظور عدم نشست آتی ترانشه عرضی ایجاد شده و قبول مسئولیت آن توسط پیمانکار و اداره برق تهیه و به شهرداری منطقه ارائه گردد. کل زمان عملیات حفاری ۶ روز مشخص گردید و مقرر شد حداکثر تا ۲۰ شهریورماه پایان پذیرد. رعایت کلیه موارد ایمنی کارگاهی و هماهنگی با پلیس راهور به عهده پیمانکار پروژه می باشد.
- ۷- درخواست سازمان میادین و ساماندهی مشاغل مبنی بر احداث و راه اندازی مرکز معاینه فنی در داخل محل میدان میوه و تره بار مطرح گردید و محل زمین پیشنهادی مورد نظر مورد موافقت اعضای جلسه واقع گردید.



شهررداری اصفهان

## معاونت حمل و نقل و ترافیک

## صور تجلسه کمیسیون فنی

شماره صفحه : ۲	تاریخ جلسه : ۹۸/۰۶/۰۴				شماره صور تجلسه: ۲۷۹
اوراق پیوست :		شماره شناسه دعوتنامه: ۷۵۰۱۵۲۵	شماره دعوتنامه : ۱۱۷/۹۸/۲۴۸۳	تاریخ دعوتنامه : ۹۸/۰۶/۰۳	
ساعت خاتمه : ۱۱/۳۰	ساعت شروع : ۹/۰۰				

۸- طرح دسترسی ورود و خروج جایگاه سوخت در کندرو ضلع غربی بزرگراه شهید وحید دستجردی مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد ورودی جایگاه صرفاً برای پمپ بنزین باشد و جایگاه گازوئیل صرفاً از داخل مجموعه دسترسی داشته باشد.

۹- نامه معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری اصفهان درخصوص جابجایی پل عابریاده واقع در خیابان امام خمینی (ره) جنب تأسیسات صنایع نظامی و دفاعی امیرالمومنین (ع) مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد مخالفت کلیه اعضا قرار گرفت.

۱۰- نامه شماره ۱۴۱۳/۲/۱۸۱/۲۳۴ مورخ ۹۸/۵/۸ رئیس پلیس محترم راهور مرکز استان درخصوص کاهش سرعت در دوربینهای ثبت تخلف سرعت در خیابان آتشیگاه مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد با هماهنگی پلیس و مرکز کنترل ترافیک باتوجه به شهری بودن بلوار حداکثر سرعت اعمال قانون کاهش یابد.

۱۱- نامه شماره ۳/۹۸/۱۲۱۲ مورخ ۹۸/۲/۷ مدیر محترم منطقه ۳ شهرداری اصفهان درخصوص مشکل پارک خودروها در دو طرف خیابان مهرگان واقع در خیابان احمدآباد مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر باتوجه به عرض کم آسفالت با یک خط دو خط کردن مسیر مخالفت شد.

۱۲- نامه هیئت مدیره مجتمع تجاری برج کاوه درخصوص جابجایی پل عابریاده مقابل این مجتمع مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر جابجایی پل مورد مخالفت کلیه اعضا قرار گرفت.

۱۳- نامه شهرداری منطقه ۶ درخصوص طرح دسترسی ورود و خروج بچینگ شرکت عمران آبشار اسپادانا مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد ورودی پیشنهادی از بزرگراه شهید کشوری اجرا و جهت خروج از محل موجود قبل از میدان شهید قوچانی در خیابان آبشار دوم استفاده شود.

۱۴- نامه شماره ۱۴۱۳/۲/۱۸۱/۲۴۳ مورخ ۹۸/۵/۹ رئیس پلیس محترم راهور مرکز استان درخصوص نصب سرعت گیر و خط کشی فرعی دنارت واقع در بزرگراه روح الامین مطرح شد. پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد در ابتدا تابلوی بزرگراه روح الامین به بلوار روح الامین تغییر یابد و درخصوص نصب سرعت کاه نماینده ترافیک منطقه به همراه نماینده پلیس راهور در منطقه بازدید از محل به عمل آورده و صورتجلسه در جلسه آتی کمیسیون جهت اخذ تصمیم نهایی ارائه گردد.

۱۵- نامه شهرداری منطقه ۴ درخصوص کاهش سرعت کاه ها در خیابان سلمان فارسی مطرح شد و مقرر شد لیست مکانهای موردنظر جهت بررسی و تصمیم گیری به واحد هماهنگی امور مناطق حوزه ارسال گردد.

۱۶- نامه شهرداری منطقه ۴ درخصوص انسداد رفیوژ میانی مقابل درمانگاه ناباروری واقع در خیابان سلمان فارسی مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد سرعت کاه ضلع جنوبی بعد از محل مذکور حذف و یک سرعت کاه قبل از درمانگاه ناباروری احداث گردد.

۱۷- نامه شهرداری منطقه ۴ درخصوص جابجایی دوربرگردان های خیابان باغ مشهد مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد نماینده ترافیک منطقه به همراه پلیس راهور از محل بازدید به عمل آورده و صورتجلسه در جلسه آتی جهت اخذ تصمیم نهایی ارائه گردد.



شهراری اصنمان

## معاونت حمل و نقل و ترافیک

## صور تجلسه کمیسیون فنی

شماره صفحه : ۳	تاریخ جلسه : ۹۸/۰۶/۰۴				
اوراق پیوست :					
شماره صورت تجلسه: ۲۷۹	تاریخ دعوتنامه : ۹۸/۰۶/۰۳	شماره دعوتنامه : ۱۱۷/۹۸/۲۴۸۳	شماره شناسه دعوتنامه: ۷۵۰۱۵۲۵	ساعت شروع : ۹/۰۰	ساعت خاتمه : ۱۱/۳۰

۱۸- نامه مردمی درخصوص دوطرفه نمودن قسمتی از کوچه کاویان از سمت خیابان توحید مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر و باتوجه به بازگشایی ارتباط این گونه با خیابان شریعتی مورد مخالفت کلیه اعضاء قرار گرفت.

۱۹- نامه شماره ۱۴۱۳/۲/۱۸۱/۲۲۱ مورخ ۹۸/۵/۱ رئیس پلیس محترم راهور مرکز استان درخصوص ایمن سازی مدرسه علامه امینی واقع در خیابان گلستان مطرح شد و مقرر شد محل سرعت گیرهای پلاستیکی موجود بازنگری شود و در صورت امکان رفیوژ میانی احداث و ایمن سازی گردد.

۲۰- نامه شماره ۱۴۱۳/۲/۱۸۱/۲۴۱ مورخ ۹۸/۵/۹ رئیس پلیس محترم راهور و مرکز استان درخصوص ایجاد سرعت کاه در تقاطع بهاران واقع در خیابان مفتوح مطرح شد و مقرر شد ایمن سازی در محدوده تقاطع در مسیر شمال به جنوب با استفاده از جداکننده های ترافیکی توسط منطقه انجام گردد.

۲۱- نامه شماره ۱۴۱۳/۲/۱۸۱/۱۵۰ مورخ ۹۸/۳/۲۰ رئیس پلیس محترم راهور مرکز استان درخصوص ایمن سازی خیابان امیرکبیر و مشیرالدوله مطرح شد و موارد ذیل مصوب شد:

۱- خیابان امیرکبیر مقابل بانک تجارت با ایجاد رفیوژ میانی ایمن سازی گردد.

۲- خیابان مشیرالدوله مقابل پیمانکاری تفنگ ساز با ایجاد رفیوژ میانی ایمن سازی گردد.

۳- خیابان باباگلی مقابل رسول ماشین با نصب گل میخ در آکس خیابان ایمن سازی گردد.

۲۲- نامه شماره ۱۴۱۳/۲/۱۸۱/۱۴۹ مورخ ۹۸/۳/۲۰ درخصوص ایمن سازی تقاطع خیابانهای کارآفرین و عطاءالملک مطرح شد و مقرر شد طرح اصلاح هندسی توسط واحد ترافیک شهری تهیه و در صورت بررسی مرکز کنترل ترافیک تقاطع به صورت فرماندهی در نظر گرفته شود.

۲۳- نامه شهرداری منطقه ۱۴ درخصوص درخواست اهالی محله مفتوح واقع در کوی بهار مبنی بر احداث سرعت کاه مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد مخالفت کلیه اعضاء قرار گرفت.

۲۴- باتوجه به تصادفات مکرر در خیابان آبشار دوم مقابل زمین تنیس مقرر شد منطقه جهت احداث پل عابرپیاده در بودجه سال آینده پیش بینی لازم را به عمل آورد.

۲۵- موضوع جداکننده مقابل بیمارستان فیض، ابتدای خیابان مدرس مطرح و باتوجه به تاکید پلیس راهور مقرر شد منطقه با استفاده از جداکننده بتنی مسیر ویژه عبور آزاد بدون توقف را جدا کند.

۲۶- موضوع احداث سرعت کاه در خیابان محمدی واقع در خیابان همدانیان مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد مخالفت قرار گرفت و مقرر شد جهت ایمن سازی در ۲ سمت تقاطع با کوچه بدر، رفیوژ میانی به عرض ۶۰ سانتیمتر احداث گردد.

۲۷- موارد ایمن سازی در سطح منطقه ۱۳ مطرح و باتوجه به صورتجلسه نماینده راهور در منطقه موارد ذیل مصوب شد:

۱- سرعتگاه آسفالتی خیابان فرهنگ، کوچه اندرزگو در چهار محل قبل و بعد از مدرسه و کوچه های فرعی ورودی به کوچه اندرزگو اجرا گردد.

۲- سرعت گیرهای پلاستیکی خیابان مهریار و شهریار تبدیل به سرعت کاه آسفالتی و فرعی های ورودی به آن سرعتگاه آسفالتی اجرا گردد.



**معاونت حمل و نقل و ترافیک**  
**صور تجلسه کمیسیون فنی**

شماره صفحه : ۴	تاریخ جلسه : ۹۸/۰۶/۰۴				شماره صور تجلسه:
اوراق پیوست :		شماره شناسه دعوتنامه:	شماره دعوتنامه :	تاریخ دعوتنامه :	۲۷۹
ساعت خاتمه : ۱۱/۳۰	ساعت شروع : ۹/۰۰	۷۵۰۱۵۲۵	۱۱۷/۹۸/۲۴۸۳	۹۸/۰۶/۰۳	

۲۸- نامه شماره ۱۴۱۳/۲/۱۸۱/۲۵۴ مورخ ۹۸/۵/۲۳ رئیس پلیس محترم راهور مرکز استان در خصوص درخواست ساکنین خیابان طیب اصفهانی مبنی بر بازگشایی اتصال خیابان مذکور به کندرو خیابان شهید لاوی مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر باتوجه به نایمن بودن دسترسی موردنظر مورد مخالفت کلیه اعضاء قرار گرفت.

جلسه با ذکر صلوات خاتمه یافت.



معاونت حمل و نقل و ترافیک  
صور تجلسه کمیسیون فنی

شماره صفحه : ۵	تاریخ جلسه : ۹۸/۰۶/۰۴				شماره صور تجلسه:
اوراق پیوست :		شماره شناسه دعوتنامه:	شماره دعوتنامه :	تاریخ دعوتنامه :	۲۷۹
ساعت خاتمه : ۱۱/۳۰	ساعت شروع : ۹/۰۰	۷۵۰۱۵۲۵	۱۱۷/۹۸/۲۴۸۳	۹۸/۰۶/۰۳	

### دستور العمل ایمنی کارگاهی

- ۱- پیمانکار هماهنگی های لازم برای حضور عوامل محترم راهنمایی و رانندگی را قبل از شروع عملیات انجام دهد.
- ۲- شهرداری منطقه و کارفرمای پروژه قبل از شروع هر گونه عملیات عمرانی نسبت به اطلاع رسانی عمومی از طریق رسانه ، نصب پلاکارد و ... اقدام نماید.
- ۳- در صورت حفاری در محدوده تقاطع، هماهنگی های لازم با مرکز کنترل ترافیک توسط پیمانکار انجام شود.
- ۴- از گاردریل و جداول نیوجرسی بصورت پیوسته و تثبیت شده استفاده شود و به رنگ سفید و قرمز رنگ آمیزی شوند.
- ۵- از تابلو و علائم راهنمایی و چراغ چشمک زن با کیفیت مطلوب استفاده شود. (طبق طرح ایمنی که به تائید واحد ترافیک شهرداری منطقه رسیده باشد).
- ۶- تمهیدات لازم برای عبور ایمن عابران پیاده و همچنین وسایل نقلیه امدادی توسط پیمانکار به عمل آید.
- ۷- تمهیدات لازم برای جلوگیری از ریزش ترانشه در اثر عبور وسایل نقلیه، توسط پیمانکار به عمل آید.
- ۸- در محلهایی که خطر سقوط عابر پیاده وجود دارد محدوده کارگاه با نرده گذاری و یا فنس کشی مشخص شود.
- ۹- شروع عملیات اجرایی منوط به تائید اداره نظارت معاونت حمل و نقل و تنظیم صور تجلسه شروع به کار می باشد.
- ۱۰- از تخلیه و انباشتن هر گونه ضایعات و نخاله در مسیر عابرین و سواره رو و رفیوژ فضای سبز جداً خودداری گردد.
- ۱۱- مصالح ساختمانی در مکان مناسب و به میزان مصرف روزمره تخلیه و پس از انجام کار نسبت به نظافت محل اقدام گردد.



شهرداری ایشمان

## معاونت حمل و نقل و ترافیک

## صور تجلسه کمیسیون فنی

شماره صفحه : ۶	تاریخ جلسه : ۹۸/۰۶/۰۴			
اوراق پیوست :				
شماره صورت جلسه:	تاریخ دعوتنامه :	شماره دعوتنامه :	شماره شناسه دعوتنامه:	ساعت خاتمه :
۲۷۹	۹۸/۰۶/۰۳	۱۱۷/۹۸/۲۴۸۳	۷۵۰۱۵۲۵	۱۱/۳۰

## اعضاء حاضر در جلسه :

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| ۱- سرهنگ علی اکبر قاسمی | جانشین راهور مرکز استان                         |
| ۲- مسعود بنده خدا       | مدیر ترافیک و حمل و نقل شهری                    |
| ۳- محمدتقی یزدیان       | مدیر هماهنگی امور مناطق                         |
| ۴- حمید آقایی           | ترافیک منطقه ۳                                  |
| ۵- محسن توکلی           | نماینده شرکت ژرف کار جم                         |
| ۶- حمیدرضا شہسواری      | نماینده امور برق مرکز                           |
| ۷- هادی فروزان          | ترافیک منطقه ۱۴                                 |
| ۸- جلال حداد            | ترافیک منطقه ۱۰                                 |
| ۹- داریوش حیدری         | شرکت آب و فاضلاب منطقه ۵                        |
| ۱۰- علیرضا کمالی        | سازمان قطار شهری                                |
| ۱۱- کریمیان             | پیمانکار فاضلاب مهتاب دژ اسپادانا               |
| ۱۲- امیرهمایون ملک پور  | مشاور زاینده آب                                 |
| ۱۳- حسین امیری          | مشاور زاینده آب (مدیر طرح)                      |
| ۱۴- غلامرضا بارانی      | نماینده هتل باران                               |
| ۱۵- محمدرضا یزدی        | ترافیک منطقه ۸                                  |
| ۱۶- علیرضا هزاره        | امور برق غرب                                    |
| ۱۷- علیرضا فرہمند       | نماینده بنیاد تعاون ارتش                        |
| ۱۸- منصور خادمی         | سازمان حمل و نقل بار مدیر امور فنی مراکز معاینه |
| ۱۹- امین شیخ            | ترافیک منطقه ۱۲                                 |
| ۲۰- علی اکبر امیری      | کارشناس مهندسی امور شمال                        |
| ۲۱- مهدی جباران         | ترافیک منطقه ۴                                  |
| ۲۲- سید مرتضی رنجبران   | ترافیک منطقه ۱۳                                 |
| ۲۳- جواد حق شناس        | ترافیک منطقه ۶                                  |
| ۲۴- مهدی ذوالفقاری      | ترافیک منطقه ۷                                  |
| ۲۵- امیر هاشم زاده      | ترافیک منطقه ۵                                  |
| ۲۶- بہادر قدیری فراز    | کارشناس ترافیک معاونت حمل و نقل و ترافیک        |
| ۲۷- نوید بصیری          | کارشناس ترافیک معاونت حمل و نقل و ترافیک        |