

**معاونت حمل و نقل و ترافیک**  
**صور تجلسه کمیسیون فنی**

شماره صفحه : ۱	تاریخ جلسه : ۹۸/۸/۴			
اوراق پیوست :				
شماره صورت تجلسه : ۲۸۱	تاریخ دعوتنامه : ۹۸/۸/۲	شماره دعوتنامه : ۱۱۷/۹۸/۳۵۱۸	شماره شناسه دعوتنامه : ۷۶۰۰۳۹۲	ساعت شروع : ۰۹/۰۰
ساعت خاتمه : ۱۱/۳۰				

- ۱- موضوع ایمنی کارگاهی هدایت موقت بمنظور اجرای دیواره حفاظ حاشیه و رفیوژ میانی در بزرگراه شهید کشوری و بلوار روح الامین مطرح گردید و مقرر شد طرح ایمنی مطابق با ضوابط نشریه ایمنی راه ها شماره ۲۶۷ تهیه و به تایید کارشناسان حوزه برسد، صرفاً عملیات اجرایی در شرایط جوی پایدار و ساعات روزانه غیراوج ترافیک انجام گردد. همچنین مقرر شد اجرای طرح ایمنی و اطلاع رسانی از روی پل دفاع مقدس و کندرو بزرگراه شروع گردد، مدت زمان اجرای پروژه ۴ ماه مشخص گردید. با توجه به لزوم مهار ابتدا و انتهای نیوجرسی ها با شیب مناسب مقرر شد دتایل های اجرایی مهار لبه نیوجرسی ها مطابق با ضوابط تهیه و در اجرا لحاظ گردد، رعایت تمامی نکات ایمنی، ضوابط هدایت موقت ترافیکی و هماهنگی با پلیس راهور بر عهده پیمانکار طرح و نظارت آن با شهرداری منطقه مربوط می باشد.
- ۲- بمنظور حفاری جهت عبور عرضی خط انتقال پساب در میدان شهداری ورزشکار مقرر شد مسیر راستگرد بلوار فرزنانگان به بلوار بعثت ۲ روز کاری مسدود گردد، لازم است پلان ایمنی هدایت موقت ترافیک توسط پیمانکار تهیه و به تایید این حوزه برسد. رعایت تمامی نکات ایمنی و هماهنگی با پلیس راهور به عهده پیمانکار طرح و با نظارت شهرداری منطقه مربوطه می باشد.
- ۳- در راستای اجرای حوضچه تنفسی واقع در جزیره ترافیکی راستگرد بلوار کشاورز به سمت کندرو بزرگراه شهید حبیب الهی مقرر شد عملیات حفری با رعایت نکات ایمنی توسط پیمانکار به مدت ۲۰ روز انجام پذیرد.
- ۴- بمنظور احداث حوضچه و انتقال خط انتقال آب ۷۰۰ میلیمتر به ۱۴۰۰ میلیمتر در محل تقاطع مفتوح، مقرر شد راستگرد بلوار کشاورز به کندرو بزرگراه شهید میثمی به مدت ۷ روز مسدود گردد و طی بازدید در خصوص امکان اصلاح جزیره راستگرد بمنظور گردش وسایل نقلیه و مسیر جایگزین تصمیم گیری گردد، رعایت تمامی نکات ایمنی کارگاهی و هماهنگی با پلیس راهور به عهده پیمانکار پروژه و با نظارت نماینده شهرداری منطقه مربوطه می باشد.
- ۵- باتوجه به ارائه نماینده واحد مطالعات درخصوص مشکلات ترافیکی موجود در تقاطع های ادیب - ضابطه زاده و ادیب مدرس ، مقرر شد در راستای چگونگی امکان مسدود نمودن تقاطع ادیب- مدرس، بازدیدی با نمایندگان شرکت واحد اتوبوسرانی بمنظور بررسی امکان گردش اتوبوس و انجام اصلاحات عمومی موردنیاز بعمل آید و نتیجه جهت اقدامات لازم در جلسه بعدی ارائه گردد.
- ۶- موضوع دسترسی در رفیوژ میانی در ابتدای خیابان هاتف از سمت زیرگذر امام علی (ع) بمنظور دسترسی سریع اکیپ ایستگاه آتش نشانی مطرح گردید و مقرر شد طرح گشودگی توسط واحد ترافیک شهری تهیه و به منطقه ابلاغ گردد. همچنین تهیه و نصب گیت به عهده سازمان آتش نشانی می باشد و استفاده آن صرفاً در مواقع اضطرار و تراکم ترافیک می باشد.
- ۷- طرح هدایت موقت ترافیک مربوط به خیابانسازی ضلع شمالی خیابان دنارت توسط نماینده ترافیک منطقه مطرح شد . مقرر شد قبل از فضای سبز مقابل سه راهی اول یک عدد دوربرگردان جهت تردد اتوبوسها به سمت خروجی بعد از پمپ بنزین زارعی به همراه سرعت گیر پلاستیکی جهت ایمن سازی آن اجرا گردد. مدت پروژه یک ماه می باشد. لازم به ذکر است رعایت کلیه موارد ایمنی کارگاهی و هماهنگی با پلیس راهور در کلیه مراحل هدایت موقت ترافیکی و نیز در حین انجام عملیات عمرانی به عهده پیمانکار و با نظارت نماینده ترافیک منطقه می باشد.
- ۸- موضوع مشکلات اشرف پل عابریپاده واقع در خیابان امام خمینی (ره) به مکان مجاور حاشیه خیابان مطرح شد و موافقت شد نسبت به پوشاندن یک سمت از عرشه پل که مشرف می باشد ، با در نظر گرفتن محاسبات لازم درخصوص باد اقدام لازم به عمل آورند.
- ۹- نامه شماره ۱۴۱۳/۴/۱۳/۲/۶۳۶۷ مورخ ۹۸/۷/۲ رئیس محترم راهور استان درخصوص مشکلات ترافیکی خیابان رکن الدوله غربی مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد جداکننده های موجود تا تقاطع دوم از سمت خیابان بزرگمهر به سمت خیابان حمزه امتداد پیدا کند.



## معاونت حمل و نقل و ترافیک

### صور تجلسه کمیسیون فنی

شماره صفحه : ۳	تاریخ جلسه : ۹۸/۸/۴	معاونت حمل و نقل و ترافیک صور تجلسه کمیسیون فنی			شماره صور تجلسه: ۲۸۱
اوراق پیوست :					
ساعت خاتمه : ۱۱/۳۰	ساعت شروع : ۰۹/۰۰	شماره شناسه دعوتنامه: ۷۶۰۰۳۹۲	شماره دعوتنامه : ۱۱۷/۹۸/۳۵۱۸	تاریخ دعوتنامه : ۹۸/۸/۲	

- ۱۰- نامه شهرداری منطقه ۱۴ درخصوص درخواست اهالی کوچه شهید دباغیان واقع در خیابان لاله شمالی ایستگاه سودان مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد طرح ایمنی توسط واحد ترافیک شهری تهیه شود و به منطقه ابلاغ گردد.
- ۱۱- نامه شهرداری منطقه ۱۴ درخصوص درخواست اهالی خیابان بعثت و خیابان ابوریحان مبنی بر احداث سرعت گاه مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر با احداث سرعت گاه مخالفت شد و مقرر شد منطقه ایمن سازی لازم را انجام دهد.
- ۱۲- نامه شهرداری منطقه ۶ درخصوص سرعت بالای وسایل نقلیه در خیابان هزارجریب مسیر جنوب به شمال قبل از میدان آزادی مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر موارد ذیل مصوب گردید:
  - ۱- امکان پذیری زمان بندی برخی از رویکردهای منتهی به میدان همانند میدان شهدا که در بعضی از ساعات روز جهت عبور ایمن عابریاده زمانبندی می شود توسط مرکز کنترل بررسی گردد.
  - ۲- بازدید توسط نمایندگان منطقه و معاونت حمل و نقل و ترافیک جهت ساماندهی گذرگاه های عابریاده از محل انجام شود.
  - ۳- مکاتبه با سازمان قطارشهری درخصوص عبور عابریاده از زیر میدان بدون عبور از گیت انجام شود.
- ۱۳- نامه شماره ۱۴۱۳/۲/۱۸۱/۲۴۳ مورخ ۹۸/۵/۹ رئیس پلیس محترم راهور مرکز استان درخصوص درخواست آموزشگاه راهوران ایمن سازی بلوار شهید روح الامین مطرح شد و موارد ذیل مصوب گردید:
  - ۱- احداث سرعت گاه در بلوار روح الامین قبل از ورودی پمپ بنزین زارعی
  - ۲- احداث سرعت گاه در بلوار شهید روح الامین قبل از میدان شهید قوچانی
- ۱۴- درخواست نمازگزاران مسجدالمهدی واقع در خیابان مردابویج مبنی بر احداث سرعت گاه در خیابانهای اطراف مسجد و پارک مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد مخالفت اعضاء قرار گرفت.
- ۱۵- نامه شهرداری منطقه ۱۳ درخصوص مشکلات ترافیکی خیابان باغ فردوس مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد ۱۵۰ متر ابتدای مسیر از سمت بلوار کشاورز توسط جداکننده فیزیکی به صورت یک خط عبور جنوبی- شمالی و دو خط عبور شمالی - جنوبی ایجاد گردد.
- ۱۶- نامه شماره ۱۴۱۳/۲/۱۸۱/۲۴۵ مورخ ۹۸/۵/۱۳ رئیس پلیس محترم راهور مرکز استان درخصوص مشکلات ترافیکی کوه نور واقع در بلوار شفق مطرح گردید و مقرر شد طرح اصلاح هندسی میدان موردنظر توسط سازمان طراحی تهیه و به منطقه ابلاغ گردد.
- ۱۷- نامه شهرداری منطقه ۴ درخصوص درخواست اهالی خیابان همدانیان مبنی بر احداث سرعت گاه مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد مخالفت اعضاء قرار گرفت.
- ۱۸- نامه شهرداری منطقه ۴ درخصوص درخواست اهالی خیابان روشن دشت درخصوص احداث گذرگاه عرضی در این معبر مطرح شد و با احداث سرعت گاه مخالفت شد و مقرر شد منطقه اقدامات لازم را جهت ایمن سازی عبور عرضی عابریاده بعمل آورد و جهت احداث پل عابریاده در بودجه سال آینده پیش بینی لازم را به عمل آورند.
- ۱۹- موضوع احداث گذرگاه عابریاده در محدوده ایستگاه BRT خیابان حجتیه مطرح شد و مقرر شد منطقه با هماهنگی واحد ترافیک شهری اقدام لازم جهت جانمایی گذرگاه به عمل آورند.
- ۲۰- باتوجه به تصادفات متعدد در دوربرگردان انتهای بزرگراه شهید کشوری مقرر شد دوربرگردان مذکور به صورت موقت با نیوجرسی مسدود گردد تا بررسی های لازم درخصوص ایمن سازی و اصلاح غربی توسط سازمان طراحی انجام شود.
- ۲۱- مقرر شد به منظور جلوگیری از پارک خودروها که مانع عبور اتوبوسها در این مقطع شده اند حداقل بن بستهای ۱۷ و ۱۹ قبل از تونل شهید آقاخانی در خیابان بزرگمهر به طول ۵۰ متر با اجرای بلوک فرش ، عرض مسیر در راستای جلوگیری از پارک حاشیه ای به ۳/۲ متر کاهش پیدا کند. جلسه در پایان با ذکر صلوات خاتمه یافت .



شهرداری اهواز

معاونت حمل و نقل و ترافیک  
صور تجلسه کمیسیون فنی

شماره صفحه : ۴	تاریخ جلسه : ۹۸/۰۸/۰۴				
اوراق پیوست :					
شماره صورت تجلسه : ۲۸۱	تاریخ دعوتنامه : ۹۸/۰۸/۰۲	شماره دعوتنامه : ۱۱۷/۹۸/۳۵۱۸	شماره شناسه دعوتنامه : ۷۶۰۰۳۹۲	ساعت شروع : ۰۹/۰۰	ساعت خاتمه : ۱۱/۳۰

**دستورالعمل ایمنی کارگاهی**

- ۱- پیمانکار هماهنگی های لازم برای حضور عوامل محترم راهنمایی و رانندگی را قبل از شروع عملیات انجام دهد.
- ۲- شهرداری منطقه و کارفرمای پروژه قبل از شروع هر گونه عملیات عمرانی نسبت به اطلاع رسانی عمومی از طریق رسانه ، نصب پلاکارد و ... اقدام نماید.
- ۳- در صورت حفاری در محدوده تقاطع، هماهنگی های لازم با مرکز کنترل ترافیک توسط پیمانکار انجام شود.
- ۴- از گاردریل و جداول نیوجرسی بصورت پیوسته و تثبیت شده استفاده شود و به رنگ سفید و قرمز رنگ آمیزی شوند.
- ۵- از تابلو و علائم راهنمایی و چراغ چشمک زن با کیفیت مطلوب استفاده شود. (طبق طرح ایمنی که به تائید واحد ترافیک شهرداری منطقه رسیده باشد).
- ۶- تمهیدات لازم برای عبور ایمن عابران پیاده و همچنین وسایل نقلیه امدادی توسط پیمانکار به عمل آید.
- ۷- تمهیدات لازم برای جلوگیری از ریزش ترانشه در اثر عبور وسایل نقلیه، توسط پیمانکار به عمل آید.
- ۸- در محلهایی که خطر سقوط عابر پیاده وجود دارد محدوده کارگاه با نرده گذاری و یا فنس کشی مشخص شود.
- ۹- شروع عملیات اجرایی منوط به تائید اداره نظارت معاونت حمل و نقل و تنظیم صور تجلسه شروع به کار می باشد.
- ۱۰- از تخلیه و انباشتن هر گونه ضایعات و نخاله در مسیر عابرین و سواره رو و رفیوژ فضای سبز جداً خودداری گردد.
- ۱۱- مصالح ساختمانی در مکان مناسب و به میزان مصرف روزمره تخلیه و پس از انجام کار نسبت به نظافت محل اقدام گردد.



**معاونت حمل و نقل و ترافیک**  
**صور تجلسه کمیسیون فنی**

شماره صفحه : ۵	تاریخ جلسه : ۹۸/۰۸/۰۴				
اوراق پیوست :					
شماره صورت جلسه:	تاریخ دعوتنامه :	شماره دعوتنامه :	شماره شناسه دعوتنامه:	ساعت شروع :	ساعت خاتمه :
۲۸۱	۹۸/۰۸/۰۲	۱۱۷/۹۸/۳۵۱۸	۷۶۰۰۳۹۲	۰۹/۰۰	۱۱/۳۰

**اعضاء حاضر در جلسه :**

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| مدیر ایمنی و ترافیک شهری معاونت حمل و نقل و ترافیک | ۱- مسعود بنده خدا       |
| جانشین راهور مرکز استان                            | ۲- سرهنگ علی اکبر قاسمی |
| اداره کل بازرسی                                    | ۳- مهدی حر              |
| سازمان آتش نشانی-مدیر منطقه                        | ۴- مجتبی کیانی وش       |
| کارشناس معاونت شهرسازی                             | ۵- سید حسام الدین ابطحی |
| مدیر پروژه اتوبوس تندرو شهری (BRT)                 | ۶- علی ملک زاده فر      |
| کارشناس معاونت عمران                               | ۷- فرهاد غفارپور        |
| مسئول واحد HSE                                     | ۸- سیاوش بیگدلی         |
| مسئول فنی پروژه ایمن سازی شهید کشوری               | ۹- پیمان شاهرخ          |
| ترافیک منطقه ۱۴                                    | ۱۰- هادی فروزان         |
| کارشناس معاونت حمل و نقل و ترافیک                  | ۱۱- امیرهمایون حسنی     |
| ترافیک منطقه ۳                                     | ۱۲- حمید آقایی          |
| آبفا منطقه ۲                                       | ۱۳- مرتضی احسن          |
| آبفا منطقه ۲                                       | ۱۴- منصور همتی          |
| کارشناس مرکز کنترل ترافیک                          | ۱۵- نفیسه محمودآبادی    |
| کارشناس مرکز کنترل ترافیک                          | ۱۶- محمد پورمیدانی      |
| ترافیک منطقه ۱۳                                    | ۱۷- سید مرتضی رنجبران   |
| ترافیک منطقه ۴                                     | ۱۸- مهدی جباران         |
| کارشناس معاونت حمل و نقل و ترافیک                  | ۱۹- بهادر قدیری فراز    |
| کارشناس معاونت حمل و نقل و ترافیک                  | ۲۰- نوید بصیری          |